

**HOTĂRÂRE**

**prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor și aprobarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „Extinderea și reabilitarea termică a școlii nr. 19 din Pitești”**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;  
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 47715/12.10.2016 al Direcției Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 49310/2016, nr. 49312/2016, nr. 49314/2016, nr. 49315/2016 și nr. 49316/2016;
- HCL nr. 213/20.12.2012 privind participarea municipiului Pitești la proiectul “Extinderea și reabilitarea termică a școlii nr. 19 din Pitești”;
- Contractul de finanțare nr. 3604/29.01.2013, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31613/30.06.2016 și procesele verbale nr. 34427/15.07.2016 și nr. 37208/05.08.2016.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 21 din H.G.R nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 866 și următoarele din Noul Cod Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**



**Art.1.** Se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea și reabilitarea termică a școlii nr.19 din Pitești”, potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3.

**Art.2.** Aprobă execuția bugetului proiectului la valoarea totală de **8.935.109,93 lei, inclusiv TVA**, potrivit anexei nr. 4.

**Art.3.** (1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extinderea și reabilitarea termică a școlii nr. 19 din Pitești”, potrivit, anexei nr. 5.

(2) HCL nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

(3) Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Aprobă darea în administrare la Școala Gimnazială „Matei Basarab”, fostă școală nr. 19, a obiectivului de investiții, pe bază de protocol.

**Art.5.** Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală și Școala Gimnazială „Matei Basarab” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,  
Sofianu Narcis-Ionuț**



**Contrasemnează:  
SECRETAR,  
Călugăru Andrei-Cătălin**

Amexa nr 1.  
la H.C.L. nr. 1190 din 10.06.2016

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI  
JUDEȚUL ARGHEȘ



### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 31613 din 30.06.2016

Privind proiectul „Extinderea și reabilitarea termică a școlii nr.19 din Pitești”, executat în baza contractului de lucrări nr. 28363/586/19.06.2014 încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. MARCUS TRADING S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 391 eliberată de Municipiul Pitești la data de 23.07.2012, prelungită la 11.07.2013
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 28.06.2016 - 30.06.2016

Comisia de recepție desemnată prin Dispoziția nr. 1193/24.06.2016 este formată din :

Nr.crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
		Președinte	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Inspectoratul Județean în Construcții
		Membru	Inspectoratul pentru Situații de Urgență
		Secretar	S.C. Conif Consulting Project S.R.L.

Din motive obiective doamna Mihai Alina Stefania membru în comisia de recepție a fost înlocuită cu membrul de rezervă, respectiv domnul Kevorkian Mikael Masis, conform prevederilor dispoziției nr. 1193/24.06.2016.

3. Au mai participat la recepție:

Administrator	S.C. Marcus Trading SRL
Director Tehnic	S.C. Marcus Trading SRL
Proiectant	S.C. 3R Consulting SRL București



4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1 : **nu este cazul**

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2, care necesită remediere: **Anexa 2** - termen de remediere: 12.07.2016.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respecta prevederile proiectului : **nu este cazul**

4.4. Valoarea declarată a investiției este de: 4.813.404,01 lei fără TVA

5. Comisia de recepție, conf. art.13 din HGR 273/1994 cu modificările și completările ulterioare, comisia hotărăște cu majoritate simplă, recomandarea de admitere a recepției cu obiecțiunile cunoscute;

Recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu obiectele referitoare la remediile prevăzute în Anexa nr. 2, cu termen de remediere 12.07.2016.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările ce trebuie remediate nu afectează utilizarea lucrării conform destinației sale.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se va completa cartea construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările în vigoare,
- proiectantul va întocmi proiectul de urmărire a comportării în exploatare, iar beneficiarul va desfășura această activitate în conformitate cu prevederile legale.

8. Prezentul proces-verbal, conținând ..?.. file, a fost încheiat astăzi 30.06.2016 în Pitești, în ..6.. exemplare.

**Comisia de recepție**

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru



6. Reprezentant IJC Arges


-Membru

7. Reprezentant ISU

-Membru

8. Ruginescu Bogdan

Secretar



S.C. Conif Consulting Project SRL



Au mai participat la receptie:

Administrator

S.C. Marcus Trading SRL

Director Tehnic

S.C. Marcus Trading SRL

Proiectant


S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti



Anexa nr. 2.4 la procesul verbal nr. 31013/30.06.2016

afereznt obiectivului de investitie "Extinderea si reabilitarea termica a scolii nr. 19 din Pitesti"  
Comisia a constatat ca trebuie efectuate urmatoarele lucrari de remediere:

Nr.	DENUMIRE LUCRARE	Termen finalizare
		11.07.2016
CORP C1 (CLADIRE VECH)		
1.	Reparatii finisaje pe conturul tamplariei schimbate (grup sanitar vestiar sala de sport, holuri si accese secundare)	
2.	Remediere glafuri exterioare ale tamplariei schimbate	
3.	Remediere terasa in vederea eliminarii infiltratilor sala de sport	
4.	Refacere tencuieli si zugraveli sala de sport	
CORP CN2 (CLADIRE NOUA)		
5.	Completare si refixare plinta parchet in salile de curs, amfiteatru	
6.	Chituire glafuri geamuri	
7.	Reparatii treceri intre nivele la coloanele de incalzire, coloane de apa, canalizare	
8.	Revizuire fixare prindere prize si intreruptoare	
9.	Reparatii si refacere zugraveli pereti	
10.	Reparatii chiuveta bucatarie parter	
11.	Remediere lac parchet sala amfiteatru,	
12.	Reparatii si refacere zugraveli pereti amfiteatru	
13.	Remediere accese sala amfiteatru	
14.	Remedieri fixare praguri usi de acces in salile de clasa si bai	
15.	Remedieri, fixari ornamente bai	
16.	Remedieri si etansari coturi de scurgere WC-uri	
17.	Remedieri chituri gresie si faianta, cu inlocuirea placilor deteriorate	
18.	Remedieri baterii defecte vestiar ingrijitor, verificare instalatie iluminat - parter	



19.	Remedieri zugraveli hol etaj 1, reparatii tencuieli la amplasamentele camerelor video	
20.	Repozitionare usa de vizitare mascare coloane baie baieti etaj 1, inlocuire baterii si verificare etanseitate instalatii apa pisoare	
21.	Remediere etansari racorduri corpuri WC, refixare accesorii baie, refixare prize, remedieri chituri gresie si faianta, cu inlocuirea placilor deteriorate baie fete etaj 1	
22.	Revizuire tamplarie usi interioare si exterioare, parter, etaj 1, etaj 2	
23.	Remedieri plinta parchet in zona de montaj a usilor de acces interioare etaj 1 si etaj 2	
24.	Reglaje inchideri tamplarie PVC hol acces etaj 1 si etaj 2	
25.	Refaceri tencuieli in jurul iesirilor instalatiilor de curenti slabi si refixarea componentelor instalatiilor de internet, video, TV, telefonie	
26.	Elichetare cabluri si componente ale instalatiilor electrice si de curenti slabi cu asigurarea schemelor aferente pentru tablouri, puncte de derivatie	
27.	Reparatii la tencuieli si finisaje tavan hol etaj 2	
28.	Refixare ornamente baie cadre didactice, remedieri instalatii apa lavoare, pisoare, WC, refacere chit faianta si inlocuire placi faianta; verificare corpuri de iluminat	
CORP CN3		
29.	Refacere zugraveala tavan in sala de clasa din fata cabinetului directorului etaj 1	
30.	Refixare ornamente, remedieri instalatii apa lavoare, pisoare baie baieti etaj 1 si izolator	
31.	Remedieri si chituri fatada dinspre terenul de sport	
32.	In conformitate cu prevederile NP 051/2012 privind liberul acces al persoanelor cu dizabilitati, toate rampele de acces executate se vor completa cu a doua mana curenta	

Reprezentantul IJC, in conformitate cu art.17 din HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, apreciaza ca viciile referitoare la hidroizolatia executata la sala de sport diminueaza utilitatea lucrarii si in cosencinta recomanda amanarea receptiei.



Comisia de recepție

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru *4-7 conf. p. 2.1*

Membru

Secretar



ROMANIA M.R.T. - I.S.C.  
**ROMAN GEORGHE**  
DIRIGINT DE ȘANTIER  
Aut. Nr. 20720791  
Subdomeniul:  
2326



Au mai participat la recepție:

Administrator

S.C. Marcus Trading SRL

Director Tehnic

S.C. Marcus Trading SRL

Proiectant

S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti





Nr.	DENUMIRE LUCRARE	Termen finalizare
1.	Redimensionare usa evacuare, figurata in plansa A- 03 (plan parter) in ax F-J/4, conform proiect	Decembrie 2016
2.	Usile amplasate la etajul 1 care dau in scara exteriora sa fie dotate cu dispozitive de autoinchidere.	Decembrie 2016
3.	Golurile existente pe traseul scarii exterioare, la o distanta mai mica de 3m fata de amprenta scarii, vor fi protejate cu elemente rezistente la foc.	Decembrie 2016

Comisia de receptie

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Secretar

Au mai participat la receptie:

Administrator

Director Tehnic

Proiectant

Handwritten signatures and stamps:

- Signature of Președinte
- Signature of Membru
- Signature of Membru
- Signature of Membru
- Signature of Membru
- Signature of Membru
- Signature of Membru
- Stamp: ROMANIA, CONSILIUL LOCAL, PITEȘTI - ARGEȘ
- Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA CONIF CONSULTING PROJECT S.R.L. PITEȘTI - ARGEȘ
- Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA MARCUS TRADING S.R.L. PITEȘTI - ARGEȘ
- Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA 3R CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI
- Stamp: ROMANIA, CONSILIUL LOCAL, PITEȘTI - ARGEȘ

Official stamp of S.C. Conif Consulting Project S.R.L. with handwritten details:

ROMANIA  
 ROMANIA  
 DIR. GENERAL  
 S.C. Conif Consulting Project S.R.L.  
 PITEȘTI - ARGEȘ  
 Domeniul activității:  
 22.12.6

Anexa nr 2.  
la H.C.L. nr. 140 din 27.10.2016

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI  
JUDEȚUL ARGHEȘ

Aprob,  
Primar  
Constantin – Cornel Ionica

**PROCES-VERBAL DE REMEDIERE**  
Nr. 34427 din 15.07.2016

Privind proiectul „**Extinderea și reabilitarea termică a școlii nr.19 din Pitești**”, executat în baza contractului de lucrări nr. 28363/586/19.06.2014 încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. MARCUS TRADING S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 391 eliberată de Municipiul Pitești la data de 23.07.2012, prelungită la 11.07.2013

2. În urma procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 31613/30.06.2016 și a Anexei nr. 2 (anexa 2.1 și anexa 2.2) la procesul verbal menționat anterior, comisia de recepție s-a întrunit astăzi 15.07.2016, ora 12,00 și a verificat toate lucrările care au făcut obiectul Anexei nr. 2 (anexa 2.1 și anexa 2.2).

Comisia de recepție desemnată prin Dispoziția nr. 1193/24.06.2016 este formată din :

Nr.crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
		Președinte	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Inspectoratul Județean în Construcții
		Membru	Inspectoratul pentru Situații de Urgență
		Secretar	S.C. Conif Consulting Project S.R.L.

Din motive obiective doamna membrul de rezervă, respectiv domnul 1193/ 24.06.2016.

membru în comisia de recepție a fost înlocuită cu conform prevederilor dispoziției nr.



3. Au mai participat la recepție:

Administrator	S.C. Marcus Trading SRL
Director Tehnic	S.C. Marcus Trading SRL
Proiectant	S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1 : **nu este cazul**

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 (anexa 2.1, anexa 2.2), care necesită remediere: **Anexa 2 - termen de remediere: 01.08.2016**

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respecta prevederile proiectului : **nu este cazul**

4.4. Valoarea declarată a investiției este de: 4.813.404,01 lei fără TVA

5. Comisia de recepție recomandă executarea remediilor prevăzute în Anexa nr. 2 (anexa 2.1, anexa 2.2), cu termen de remediere 01.08.2016.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările ce trebuie remediate nu afectează utilizarea lucrării conform destinației sale.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se va completa cartea construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările în vigoare.
- proiectantul va întocmi proiectul de urmărire a comportării în exploatare, iar beneficiarul va desfășura această activitate în conformitate cu prevederile legale.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 6 file, a fost încheiat astăzi 15.07.2016, în Pitești, în 5 exemplare.

#### Comisia de recepție

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru



Membru

Secretar

Au mai participat la recepție:

Administrator

S.C. Marcus Trading SRL

Director Tehnic

S.C. Marcus Trading SRL

Proiectant

S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti




Anexa nr. 2.1 la procesul verbal nr. 34427/15.07.2016

afereent obiectivului de investitie "Extinderea si reabilitarea termica a scolii nr. 19 din Pitesti"

Comisia a constatat ca trebuie efectuate urmatoarele lucrari de remediere:

Nr.	DENUMIRE LUCRARE	Termen finalizare
		<b>01.08.2016</b>
CORP C1 (CLADIRE VECHIE)		
1.	Reparatii finisaje pe conturul tamplariei schimbate (grup sanitar vestiar sala de sport, holuri si accese secundare)	
2.	Remediere glafuri exterioare ale tamplariei schimbate	
3.	Remediere terasa in vederea eliminarii infiltratilor sala de sport	
4.	Refacere tencuieli si zugraveli sala de sport	
CORP CN2 (CLADIRE NOUA)		
5.	Completare si refixare plinta parchet in salile de curs, amfiteatru	
6.	Reparatii si refacere zugraveli pereti	
7.	Remediere accese sala amfiteatru	
8.	Remedieri, fixari ornamente bai	
9.	Remedieri chituri gresie si faianta, cu inlocuirea placilor deteriorate	
10.	Etichetare cabluri si componente ale instalatiilor electrice si de curenti slabi cu asigurarea schemelor aferente pentru tablouri, puncte de derivatie	
CORP CN3		
29.	Refixare ornamente, remedieri instalatii apa lavoare, pisoare baie baieti etaj 1 si izolator	
30.	In conformitate cu prevederile NP 051/2012 privind liberul acces al persoanelor cu dizabilitati, toate rampele de acces executate se vor completa cu a doua mana curenta	



Comisia de recepție

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru



Secretar

Au mai participat la recepție:

Administrator

S.C. Marcus Trading SRL

Director Tehnic

S.C. Marcus Trading SRL

Proiectant

S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
DIRIGINTE DE SANTIER  
Anul Nr 20791  
Domenii / Subdomenii:  
2.2:3.2:6



Anexa nr. 2.2 la procesul verbal nr. 34427 - observatii ISU

Nr.	DENUMIRE LUCRARE	Termen finalizare
1.	Usile amplasate la etajul 1 care dau in scara exterioara sa fie dotate cu dispozitive de autoinchidere.	01.08. 2016

Comisia de receptie

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Membru

Secretar



Au mai participat la receptie:

Administrator

S.C. Marcus Trading SRL

Director Tehnic

S.C. Marcus Trading SRL

Proiectant


S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti



Anexa nr 3.  
la H.C.L. nr. 140 din 27.10.2016

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PITEȘTI  
JUDEȚUL ARGHEȘ

Aprob,  
Primar  
Constantin – Cornel Ionica



## PROCES-VERBAL DE REMEDIERE

Nr. 3728... din 05.08.2016

Privind proiectul „Extinderea si reabilitarea termica a scolii nr.19 din Pitesti”, executat în baza contractului de lucrari nr. 28363/586/19.06.2014 încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. MARCUS TRADING S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 391 eliberată de Municipiul Pitești la data de 23.07.2012, prelungita la 11.07.2013

2. In urma procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 31613/30.06.2016, a procesului verbal de remediere nr. 34427/15.07.2016 si a Anexei nr. 2 (anexa 2.1 si anexa 2.2) la procesul verbal de remediere mentionat anterior, comisia de receptie s-a intrunit astazi 05.08.2016 , ora 10,00 si a verificat toate lucrarile care au facut obiectul Anexei nr. 2 (anexa 2.1 si anexa 2.2) .

Comisia de recepție desemnata prin Dispoziția nr. 1193/24.06.2016 este formată din :

Nr.crt.	Numele și prenumele	Calitatea	Denumirea unității de care aparține
		Președinte	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Primăria Municipiului Pitești
		Membru	Inspectoratul Județean în Construcții
		Membru	Inspectoratul pentru Situații de Urgență
		Secretar	S.C. Conif Consulting Project S.R.L.

Din motive obiective doamna Mihai Alina Stefania membru in comisia de receptie a fost inlocuita cu membrul de rezerva, respectiv domnul Kevorkian Mikael Masis, conform prevederilor dispozitiei nr. 1193/ 24.06.2016, modificata si completata prin dispozitia nr. 1323/03.08.2016.





Din motive obiective doamna Bradcanu Ana Mihaela membru in comisia de receptie a fost inlocuita cu membrul de rezerva, respectiv domnul Chirita Ionut, conform prevederilor dispozitiei nr. 1193/24.06.2016, modificata si completata prin dispozitia nr. 1323/03.08.2016.

Din motive obiective doamna Marin Raluca Daniela membru in comisia de receptie a fost inlocuita cu membrul de rezerva, respectiv doamna Fedeles Ana, conform prevederilor dispozitiei nr. 1193/24.06.2016, modificata si completata prin dispozitia nr. 1323/03.08.2016

3. Au mai participat la receptie:

Administrator	S.C. Marcus Trading SRL
Director Tehnic	S.C. Marcus Trading SRL
Proiectant	S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1 : **nu este cazul**

4.2. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 (anexa 2.1, anexa 2.2) din procesul verbal de remediere nr. 34427/15.07.2016 au fost remediate .

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respecta prevederile proiectului : **nu este cazul**

4.4. Valoarea declarată a investiției este de: 4.813.404,01 lei fără TVA

5. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările au fost remediate în termenul stabilit.








7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- beneficiarul va desfășura activitatea de urmărire a comportării în exploatare în conformitate cu prevederile legale.



8. Prezentul proces-verbal, conținând ..... file, a fost încheiat astăzi ..... 05.06.2016 ..... în Pitești, în .....  
exemplare.

**Comisia de recepție**

Președinte   
Membru   
Membru   
Membru   
Membru   
Membru   
Membru 


Secretar

S.C. Conif Consulting Project SRL  
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
**ROMAN GHEORGHE**  
DIRIGINTE DE SANTIER  
Aut. Nr 20791  
Domenii / Subdomenii:  
2.2;3.2;6



Au mai participat la recepție:

Administrator

S.C. Marcus Trading SRL 

Director Tehnic

S.C. Marcus Trading SRL

Proiectant

S.C. 3R Consulting SRL Bucuresti



## Proiect - Extindere și reabilitare termică a Școlii nr.19 din Pitești

\* Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
<b>1 Cap.1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Achiziția terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului		1.335,28	1.335,28	320,46
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>			<b>1.335,28</b>	<b>1.335,28</b>	<b>320,46</b>
<b>2 Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>					
2.1	Canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, radio-tv, etc		20.169,29	20.169,29	4.840,63
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>			<b>20.169,29</b>	<b>20.169,29</b>	<b>4.840,63</b>
<b>3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului)	357	5.700	6.057	1.083
3.2	Cheltuieli pt. avize, acorduri și autorizație de construcție	294,81	703,57	998,38	114,68
3.3	Proiectare și engineering	44.971,22	345.372,50	390.343,72	65.620,78
3.4	Consultanță	18.159,89	38.000	56.159,89	9.120
3.5	Asistență tehnică		37.886	37.886	9.092,64
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>63.782,92</b>	<b>427.662,07</b>	<b>491.444,99</b>	<b>85.031,10</b>
<b>4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiții</b>					
4.1	Construcții și instalații	292.304,53	4.543.199,50	4.835.504,03	1.090.367,88
4.2	Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale				
4.3	Mijloace de transport				
4.4	Dotări	1.806.493,85	62.924,49	1.869.418,34	15.101,87
5	Echipamente IT		342.387,13	342.387,13	82.172,91
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>2.098.798,38</b>	<b>4.948.511,12</b>	<b>7.047.309,50</b>	<b>1.187.642,66</b>
<b>5 Cap.5 - Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de șantier	1.952,99	3.537,83	5.490,82	849,08



5.1.1	Lucrări de construcții	1.952,99	3.537,83	5.490,82	849,08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier				
5.2	Comisioane, taxe, cote legale	2.029,92	34.534,20	36.564,12	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute				
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>3.982,91</b>	<b>38.072,03</b>	<b>42.054,94</b>	<b>849,08</b>
<b>6 Cap.6 - Cheltuieli aferente implementării proiectului</b>					
6.1	Cheltuieli de publicitate și informare	6.000	12.800	18.800	3.072
6.2	Cheltuieli de audit		26.000	26.000	6.240
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>6.000</b>	<b>38.800</b>	<b>44.800</b>	<b>9.312</b>
I	<b>TOTAL cheltuieli</b>	<b>2.172.564,21</b>	<b>5.474.549,79</b>	<b>7.646.314</b>	<b>1.287.995,93</b>
	<b>II Alte cheltuieli neeligibile</b>				
III	<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>2.172.564,21</b>	<b>5.474.549,79</b>	<b>7.647.114</b>	<b>1.287.995,93</b>

#### 4.2 SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Nr. crt.	Surse de finanțare	Valoare (RON)
I.	<b>Valoarea totală a proiectului, din care:</b>	<b>8.935.109,93</b>
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	2.172.564,21
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	5.474.549,79
c.	TVA	1.287.995,93
II.	<b>Contribuția proprie în proiect, din care:</b>	<b>2.282.055,21</b>
a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	109.491,00
b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	2.172.564,21
III.	TVA	
IV.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	6.653.054,61

Manager proiect,  
Manager financiar,



**INVENTAR**  
privind obiectivul de investiții-Extindere și reabilitare termică a Școlii nr.19 din Pitești

Nr.crt.	Denumire mijloc fix/obiect inventar	Cod clasificare cf.HG 2139/2004	Durata de funcționare (ani)	Cantit. buc	Preț unitar cu T.V.A. lei	Valoarea cu TVA lei
1	Clădire școală corp nou M.Basarab P, P+1, P+2, SC 1530mp (173mp+587mp+770mp) SD 3474mp (173mp+1761mp+1540Mp)	1.6.2	50	1	5.996.621,51	5.996.621,51
2	Reabilitare termică- hidroizolație și termopan-clădire școală corp vechi	1.6.2	50	1	412.992,11	412.992,11
3	Reabilitare termică- hidroizolație și termopan-sală sport+atelier	1.6.2	50	1	206.496,06	206.496,06
<b>Subtotal mijloace fixe domeniul public</b>						<b>6.616.109,68</b>
4	Pianina Senia-Yamaha	2.1.26.3	12	1	24.230,74	24.230,74
5	Cortina Garriets L= 11m, H=4,5m	2.1.26.2.1	18	1	51.827,04	51.827,04
6	Tabla ecologică Yucai 4000x1300 cu extensii laterale duble	3.4	15	2	4.397,04	8.794,08
7	Televizor Sony 50W 808C	3.1.5	6	1	5.547,41	5.547,41
8	Vitrină Feromex 2800x370x1690	3.1.1	15	1	2.879,28	2.879,28
9	Mașină de tricatat Silver Red LK 150	2.1.11.4	14	1	2.842,49	2.842,49
10	Mașină de spălat Indesit XWDA 751480X	3.1.5	6	1	2.580,15	2.580,15
11	Combină frigorifică Hot Point Ariston 19222FW	3.1.5	6	1	3.146,41	3.146,41
12	Spălător Gastro Metal	3.4	15	2	4.270,93	8.541,86
13	Mobilier bucătărie All Design 2 corpuri x 3m set galben+portocaliu	3.1.1	15	1	8.797,80	8.797,80
14	Mașină de gătit electrică Beko HIC 64502	3.1.5	6	1	2.709,72	2.709,72
15	Mașină spălat vase Hot Point LFF8M1321XEU	3.1.5	10	1	3.226,39	3.226,39
16	Spălător inox Gastro Metal	3.4	15	1	4.270,93	4.270,93
17	Frigider Hot Point 19222XFW	3.1.5	6	2	3.352,76	6.705,52
18	Dulap medicamente UHL Mash 900x455x1970	3.1.1	9	2	2.858,08	5.716,16
19	Canapea L 1,8m cu 2 fotolii L 0,6m set (piele ecologică negru)	3.1.1	15	2	5.142,46	10.284,92
20	Laptop Dell Latitudine E5550 i5-5200U	2.2.9	4	1	4.877,37	4.877,37
21	Proiector Acer S1383 Whne	3.2.1	6	1	3.070,71	3.070,71
22	Stație amplificare Proel Sistem Audio cu boxe, subwoofer, amplificator, mixer și accesorii	2.1.22.7.1	15	1	7.331,05	7.331,05
23	Multifuncțional Laser Xerox Workcenter 5024, A3- imprimantă, copiator, scanner	2.2.9	3	1	6.457,06	6.457,06
24	Server fișiere PowerEdge R220, S.O.	2.2.9	3	1	10.416,00	10.416,00
25	Calculator Dell Optiplex 3020 cu monitor, mouse, tastatură și Windows 8.1 Pro	2.2.9	3	61	3.644,86	222.336,46
26	Tabla Smart cu proiector Acer S1383WHne și SmartPen	3.4	15	32	4.024,44	128.782,08
27	Panou permanent de informare și publicitate 4x2m fixat pe stâlpi metalici Șc.19	1.6.6	10	1	9.920,00	9.920,00
<b>Subtotal mijloace fixe</b>						<b>545.291,63</b>
28	Aparate medicale set (Tensiometru mecanic, 1stetoscop, 10 termometre)	-	-	1	1.967,51	1.967,51
29	Banca ergonomică individuală, înălțime reglabilă Hua Kang Furniture HYA 101-D	-	-	720	709,20	510.624,00
30	Birou calculator All Design 1200x690x820	-	-	32	1.279,68	40.949,76
31	Cântar Innofit INN 127	-	-	1	214,35	214,35
32	Cântar medicinal pediatric Wunder C201A	-	-	1	2.063,48	2.063,48
33	Catedra profesor Feromex ALL Design 1600x800x800	-	-	31	1.023,74	31.735,94
34	Ceas Trevi Om 3310	-	-	31	92,78	2.876,18
35	Coș gunoi Eurostart 3bucx30litri	-	-	34	2.432,99	82.721,66
36	Cuptor electric Beko HIC 64502T	-	-	2	1.418,85	2.837,70
37	Cuptor microunde Sharp R8421 INE	-	-	2	1.033,34	2.066,68
38	Drapel (România, UE) 90x135-Lance 2,2	-	-	60	543,86	32.631,60
39	Dulap depozitare All Design 700x370x1690	-	-	5	959,76	4.798,80
40	Dulap haine UHL Mash 1200x500x1800	-	-	3	549,63	1.648,89
41	Dulap metalic fișier UHL Mash 495x602x1335	-	-	1	1.648,89	1.648,89

42	Dulap profesor UHL Mash 400x500x1800	-	-	30	439,70	13.191,00
43	Dulap vesela All Design 600x2000x1200 galben+portocaliu-sala mese	-	-	1	719,82	719,82
44	Dulap vestiar UHL Mash 300x500x1800	-	-	10	439,70	4.397,00
45	Ecran proiectie New Gold 200x200	-	-	1	1.562,40	1.562,40
46	Frigider Arctic ANFB 155+	-	-	1	1.290,88	1.290,88
47	Hota Cata P3290X	-	-	3	516,67	1.550,01
48	Instrumente de măsură set Bro Rom set croitorie	-	-	1	639,84	639,84
49	Jaluzele 200x250	-	-	6	232,48	1.394,88
50	Masă de călcat Philips GC 240/25	-	-	1	683,03	683,03
51	Masă Feromex ALL Design 36x800x1600	-	-	2	636,64	1.273,28
52	Masă Feromex All Design 800x1600x750	-	-	1	667,03	667,03
53	Masă Feromex All Design 800x1600x750	-	-	4	587,06	2.348,24
54	Masă Feromex All Design 800x1800x750	-	-	1	571,06	571,06
55	Masă Feromex All Design 900x200x750	-	-	4	879,79	3.519,16
56	Masă modulară Feromex All Design 800x1000x750	-	-	6	532,67	3.196,02
57	Masă modulară Feromex All Design 800x1000x750	-	-	15	537,47	8.062,05
58	Masă tip puzzle Feromex All Design 1200x600x800x700 trapezoidală galben+portocaliu	-	-	20	443,09	8.861,80
59	Mașina cusut Juki HZLK 65	-	-	2	1.999,50	3.999,00
60	Mașina de călcat Philips GC 6615/20	-	-	1	657,44	657,44
61	Mic mobilier de bucătărie All Design 3bucx0,6x0,8	-	-	1	2.479,38	2.479,38
62	Multifuncțional A4 Xerox Workcentre 3225-imprimantă, copiator, scanner	-	-	30	1.163,75	34.912,50
63	Multifuncțional laser color Xerox Workcentre 6505-imprimantă, copiator, scanner	-	-	1	2.443,17	2.443,17
64	Orga Yamaha A300 Oriental	-	-	1	2.480,98	2.480,98
65	Pat consultație UHL Mash 1800x600x600	-	-	1	1.538,96	1.538,96
66	Perdele 200x250	-	-	90	232,48	20.923,20
67	Plită Beko OIE 22302X	-	-	2	1.290,88	2.581,76
68	Rack Triton 15U, router și switch TPLink	-	-	1	2.371,25	2.371,25
69	Radio Casetofon cu CD Philips AZ780	-	-	30	617,44	18.523,20
70	Rafturi metalice UHL Mash 2000x1000x500	-	-	10	681,54	6.815,40
71	Reflectoare Senia Pareurolite Par 56RGB	-	-	8	518,27	4.146,16
72	Robot bucătărie Philips HR 7958/00	-	-	1	2.167,46	2.167,46
73	Scaun Ikea 520x550x890	-	-	118	191,95	22.650,10
74	Scaun cu masă tip amfiteatru Hua Kang Furniture	-	-	200	625,36	125.072,00
75	Scaun tapițat Hua Kang Furniture HYA 101-CH	-	-	720	472,80	340.416,00
76	Scaune Hongji Seating CO LTD/GO90D	-	-	71	732,84	52.031,64
77	Suport uscare desene Feromex 14x45x55	-	-	60	2.308,45	138.507,00
78	Vesală Set Apulum SA 24X(25+21+500)	-	-	1	1.530,82	1.530,82
79	Vitrina frigorifică Arctic V296	-	-	4	1.871,53	7.486,12
80	Dulap pt.profesori All Design 800x400x1800	-	-	8	679,83	5.438,64
81	Dulap pt.copii metalic cu 6 cușete albastru	-	-	150	1.345,49	201.823,50
<i>Subtotal obiecte de inventar</i>						<i>1.773.708,62</i>
<i>Total general obiectiv de investiție</i>						<i>8.935.109,93</i>

